RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PROJETOS E ATIVIDADES - 2026

Nome da comissão ou setor: COF		**OE: OE3 e OE7**	
Indicador: número de profissionais fiscalizados; número de empresas fiscalizadas; número de projetos realizados			
Meta: Aumentar em 5% a ação de fiscalização no Paraná e Santa Catarina			
Orçamento para 2026: R$855.403,00			
Total gasto no 1º trimestre: 180.568,47		**Valor restante: 647.834,53**	
Total gasto no 2º trimestre: 175.141,86		**Valor restante: 472.692,67**	
Total gasto no 3º trimestre:		**Valor restante:**	
Total gasto no 4º trimestre:		**Valor restante:**	

PROJETOS

Nome do projeto 1: Conselho em ação		**OE: OE7**	
Objetivo do projeto: realizar visitas para orientar os profissionais nas boas práticas da Fonoaudiologia e para aprimorar o desempenho profissional.		**Total de ações planejadas: 7**	
Indicador: número de visitas realizadas; número de participantes na palestra		**Valor do projeto: R$60.000**	
Meta: realizar 4 visitas às cidades-polo		**Prazo final: dezembro de 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Conselho em Ação na cidade de Paranaguá: 12 PJ visitadas, 18 PF visitadas, Palestra com a presença de 10 profissionais Irregularidades observadas: Dados cadastrais desatualizados; ausência de certificados de inscrição; irregularidades financeiras. Certificados de boas práticas enviados a 13 fonoaudiólogos.	Conselho em Ação na cidade deRio do Sul: 23 PJ visitadas, 23 PF visitadas, Palestra com a presença de 12 profissionais Irregularidades observadas: Dados cadastrais desatualizados; ausência de certificados de inscrição; ausência de RT; irregularidades financeiras; estágio irregular. Certificados de boas práticas enviados a 23 fonoaudiólogos.		
		Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto finaliza apenas em dez/26	

Nome do projeto 2: CREFONO 3 nos Cursos de Fonoaudiologia, campos de estágio e outras entidades educacionais		**OE: OE7**	
Objetivo do projeto: Apresentar aos alunos de graduação, inclusive estagiários, em fonoaudiologia a atuação do CREFONO 3 a fim de instrumentalizá-los para a futura prática fonoaudiológica		**Total de ações planejadas: 6**	
Indicador: número de intituições visitadas		**Valor do projeto: R$30.000**	
Meta: Palestrar (online ou presencial) em 12 IES e outras instituições educacionais no ano de 2026; visitar campos de estágio para orientação.		**Prazo final: dezembro de 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Visita ao Curso de Fonoaudiologia da UNOPAR Anhanguera Cascavel-PR (público de 32 pessoas, entre alunos e professores	Ofício encaminhado a 49 IES oferecendo a palestra do CREFONO 3 Visita ao curso de Fonoaudiologia da UFSC-SC (público de 30 pessoas) Visita ao curso de Fonoaudiologia da UTP-PR (público de 54 pessoas)		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto finaliza apenas em dez/26**	

Nome do projeto 3: Atualize seu cartão de identidade profissional		**OE: OE7**	
Objetivo do projeto: número de profissionais acessados; número de carteiras profissionais emitidas; vídeo publicado		**Total de ações planejadas: 6**	
Indicador: número de profissionais acessados; número de carteiras profissionais emitidas; vídeo publicado		**Valor do projeto: R$10.000**	
Meta: realizar a troca das cédulas antigas até julho de 2026		**Prazo final: julho de 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Levantamento do número de carteiras vencidas 806	Gravação de vídeo institucional publicado no Instagram e Facebook do CREFONO 3 Envio de 806 ofícios aos profissionais com documento desatualizado		
		Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto finaliza apenas em jul/26	

Nome do projeto 4: Ampliação do número de PJ inscritas no CREFONO 3		**OE: OE7**	
Objetivo do projeto: Orientar a classe sobre a necessidade de inscrever PJ constituída na Receita federal a fim de aumentar o número de inscritos no CREFONO 3		**Total de ações planejadas: 5**	
Indicador: vídeo publicado / número de PJ registradas		**Valor do projeto: R$10.000**	
Meta: produzir um vídeo / Aumentar em 15% o número de PJ incritas no CREFONO até dez/26		**Prazo final: dezembro de 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O projeto tem previsão de início em julho 2026	O projeto tem previsão de início em julho 2026		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto inicia em jul/26**	

Nome do projeto 5: Fonoaudiólogo legal é fonoaudiólogo registrado		**OE: OE7**	
Objetivo do projeto: orientar a sociedade do Paraná e Santa Catarina a exigir o cartão de identidade profissional no ato da consulta fonoaudiológica		**Total de ações planejadas: 7**	
Indicador: número de ações realizadas		**Valor do projeto: R$20.000**	
Meta: realizar uma campanha em agosto de 2026		**out/26**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Reuniões da COF para desenhar o escopo da campanha	Gravação de vídeo institucional Reuniões com a Comissão de Divulgação para elaboração de texto a ser encaminhado aos meios de comunicação: Atuação sem registro acende alerta para contratação de fonoaudiólogos no Paraná e em Santa Catarina. Desenvolvimento do selo Fonoaudiólogo legal é fono registrado		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto finaliza apenas em out/26**	

Nome do projeto 6: Capacitar os membros da COF com vistas a melhorar e atualizar o serviço de fiscalização no âmbito do CREFONO 3		**OE:**	
Objetivo do projeto: Capacitar os membros da COF com vistas a melhorar e atualizar o serviço de fiscalização no âmbito do CREFONO 3		**Total de ações planejadas: 5**	
Indicador: número de eventos; número de fiscais/conselheiros participantes		**Valor do projeto: R$60.000**	
Meta: Garantir a participação dos fiscais e conselheiros em no mínimo dois eventos		**Prazo final: dez/26**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Participação em: Capacitação sobre elaboração de Processo Administrativo Funcional em 30/01/26; INTERCOF em 06/03/26	Participação em: Forum Nacional de Fiscalização de Conselhos Profissionais de 13 a 15/05/26		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): O projeto finaliza apenas em dez/26**	

ATIVIDADES DE ROTINA

Descrição da atividade: monitoramento de profissionais com registro ativo			
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
263	43		
Descrição da atividade: monitoramento de empresas com registro ativo			
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
105	41		
Descrição da atividade: fiscalizações proativas e reativas, no formato presencial ou remoto para PF			
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
159	182		
Descrição da atividade: fiscalizações proativas e reativas, no formato presencial ou remoto para PJ			
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
74	109		
Descrição da atividade: fiscalizações com outros órgãos/instituições			
Observação:			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
1 visita de fiscalização realizada em conjunto com a DECRISA, CREFITO e CRP			