RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PROJETOS E ATIVIDADES - 2026

Nome da comissão ou setor: PLANEJAMENTO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO	**OE: 7, 9, 10, 11, 12**
Indicador: número de licitações realizadas	
Meta: 4 projetos	
Orçamento para 2026:	
Total gasto no 1º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 2º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 3º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 4º trimestre:	**Valor restante:**

PROJETOS

Nome do projeto 1: Contratação de empresa de comunicação			**OE: 11**
Objetivo do projeto: organizar o pregão eletrônico			**Total de ações planejadas:**
Indicador: Realização da contratação			**Valor do projeto: R$ 100.000,00/ano**
Meta: agência contratada		**Prazo final: julho 2026**	**Observação: Valor disponível R$ 60.000,00/ano**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O processo administrativo já foi aberto e encontra-se em fase de emissão dos artefatos, dentro do prazo previsto para a realização do pregão.	O processo administrativo já foi aberto encontra-se em analise para emissão de parecer jurídico.		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (x) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): A contratação da assessoria de comunicação ainda não foi concluída em razão do tempo necessário para a elaboração, análise e aprovação dos artefatos que compõem a fase preparatória do processo.**	

Nome do projeto 2: Compra equipamentos de informática			**OE: 6**
Objetivo do projeto: organizar o pregão eletrônico			**Total de ações planejadas:**
Indicador: comprar todos os equipamentos			**Valor do projeto:150.000,00**
Meta: compra finalizada		**Prazo final: março 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
	O processo administrativo já foi aberto encontra-se em analise para emissão de parecer jurídico.		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (x) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): A aquisição dos itens de informática ainda não foi concluída em razão do tempo necessário para a elaboração, análise e aprovação dos artefatos que compõem a fase preparatória do processo.**	

Nome do projeto 3: Reforma da sede			**OE: 7**
Objetivo do projeto: Realizar a reforma da sede/Curitiba			**Total de ações planejadas:**
Indicador: realizar uma reforma			**Valor do projeto: 350.000,00**
Meta: Reforma realizada		**Prazo final: dezembro 2026**	**Observação: Valor disponível R$ 1.000.000,00**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O processo administrativo já foi aberto e encontra-se em fase de emissão dos artefatos, dentro do prazo previsto para a realização do pregão.	O pregão para a contratação do arquiteto esta agendado para o dia 27/07/2026. Apos a contratação do arquiteto será elaborado o projeto para a contratação de empresa para a reforma.		
O projeto atingiu a meta? (x) Sim ( ) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 4: Processo de contratação de assessor parlamentar			**OE: 4**
Objetivo do projeto: Contratar um assessor parlamentar			**Total de ações planejadas:**
Indicador: contratar um assessor parlamentar			**Valor do projeto: 60.000,00/ano**
Meta: assessor contratado		**Prazo final: julho 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O processo administrativo já foi aberto e encontra-se em fase de emissão dos artefatos, dentro do prazo previsto para a realização da inexigibilidade.	O processo administrativo já foi aberto encontra-se em analise para emissão de parecer jurídico.		
O projeto atingiu a meta? (x) Sim ( ) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 5: Subsede Londrina			**OE: 4**
Objetivo do projeto: reativação subsede de Londrina			**Total de ações planejadas:**
Indicador: reativar a subsede			**Valor do projeto: 100.000,00**
Meta: reativar a subsede		**Prazo final: maio 2026**	**Observação: Não será possível abrir a sub sede em Londrina/PR.**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O processo administrativo já foi aberto e encontra-se em fase de emissão dos artefatos, dentro do prazo previsto para a realização.	Conforme RESOLUÇÃO CFFa Nº 822, DE 11 DE ABRIL DE 2026 3º É vedada a criação de uma subsede no Estado da sede.		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (x) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): Por causa da publicação da RESOLUÇÃO CFFa Nº 822, DE 11 DE ABRIL DE 2026 § 3º É vedada a criação de uma subsede no Estado da sede.**	

Nome do projeto 6: Subsede Chapecó			**OE: 7**
Objetivo do projeto: Organizar o processo para abertura de subsede em Chapecó			**Total de ações planejadas:**
Indicador: comprar uma sala			**Valor do projeto: 500.000,00**
Meta: abrir a subsede		**Prazo final: julho 2027**	**Observação: Não será possível abrir a sub sede em Chapecó/SC.**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
	Conforme RESOLUÇÃO CFFa Nº 822, DE 11 DE ABRIL DE 2026 § 4º É vedada a criação de mais de uma subsede por Estado.		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (x) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): Por causa da publicação da RESOLUÇÃO CFFa Nº 822, DE 11 DE ABRIL DE 2026 § 4º É vedada a criação de mais de uma subsede por Estado.**	

Nome do projeto 7: Material de divulgação			**OE: 12**
Objetivo do projeto: elaborar materiais de divulgação da fonoaudiologia para entregar em encontros, formaturas, feiras, congressos.			**Total de ações planejadas:**
Indicador: elaboração e compra de 4 materiais.			**Valor do projeto: 150.000,00**
Meta: distribuição dos materiais.		**Prazo final: dezembro 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
	O processo encontra-se em andamento, estando atualmente na fase de elaboração dos artefatos, com a assessoria de licitação.		
O projeto atingiu a meta? (x) Sim ( ) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 8: Chatbot			**OE: 6**
Objetivo do projeto: contratar empresa de chatbot.			**Total de ações planejadas:**
Indicador: melhorar atendimento.			**Valor do projeto: 10.000,00**
Meta: contratar empresa.		**Prazo final: maio 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (x) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): A aquisição do chatbot ainda não foi concluída em razão do tempo necessário para a elaboração, análise e aprovação dos artefatos que compõem a fase preparatória do processo.**	