RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PROJETOS E ATIVIDADES - 2026

Nome da comissão ou setor DIRETORIA	**OE: OE7, OE9, OE12**
Indicador: número de ações realizadas	
Meta: Garantir que 85% das ações estratégicas definidas pelo colegiado sejam executadas	
Orçamento para 2026:	
Total gasto no 1º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 2º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 3º trimestre:	**Valor restante:**
Total gasto no 4º trimestre:	**Valor restante:**

PROJETOS

Nome do projeto 1: CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS		**OE: OE3**	
Objetivo do projeto: Fortalecer a atuação do colegiado por meio da capacitação contínua, atualização normativa e integração entre conselheiros e funcionários, visando a execução qualificada dos projetos e o cumprimento das metas institucionais.		**Total de ações planejadas:**	
Indicador: número de ações realizadas		**Valor do projeto: 100.000,00**	
Meta: realizar a ação		**Prazo final: DEZEMBRO 2026**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
o projeto foi iniciado com a licitação da ministrante para a palestra sobre NR1. Data do evento: 12/6/2026	Encontro realizado em 12/6 com todos os empregados, inclusive os fiscais.		
O projeto atingiu a meta? (X) Sim ( ) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 2: JOVEM CONSELHEIRO		**OE: OE14**	
Objetivo do projeto: Implantar o projeto Jovem Conselheiro para aproximar o acadêmico de fonoaudiologia junto ao Conselho Regional		**Total de ações planejadas:**	
Indicador: nº de IES participantes		**Valor do projeto: 2.000,00**	
Meta: mínimo 60% de IES participantes		**Prazo final:**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
O Regulamento do Jovem Conselheiro foi elaborado, apresentado em SPO, realizado considerações no Regulamento. Estamos arrumando o Regulamento.	em andamento		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta): o regulamento precisa ser ajustado com as considerações feitas pelos conselheiros**	

Nome do projeto 3: APRIMORAMENTO DE FLUXOS		**OE: OE8**	
Objetivo do projeto: Desenvolver e implementar fluxos claros dos processos de trabalho delimitando estratégias e prazos em cada etapa.		**Total de ações planejadas:**	
Indicador: fluxos aprimorados		**Valor do projeto:**	
Meta: Aprimorar os fluxos		**Prazo final:**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
projeto não iniciado	projeto iniciado junto a coordenação, assessoria de comunicação, coordenação financeira e assessoria de diretoria		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 4: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE		**OE: OE6**	
Objetivo: aprimorar a infraestrutura tecnológica de redes		**Total de ações planejadas:**	
Indicador: infraestrutura renovada		**Valor do projeto: 150.000,00**	
Meta: Modernizar e garantir a eficiência da infraestrutura tecnológica de redes, assegurando conectividade, segurança da informação e suporte adequado às atividades institucionais.		**Prazo final:**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
iniciado o processo de licitação da compra	edital da licitação publicado		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Nome do projeto 5: IMPLANTA		**OE: OE**	
Objetivo do projeto: Melhorar o sistema de trabalho		**Total de ações planejadas:**	
Indicador: agilidade no trabalho		**Valor do projeto: 66.000,00**	
Meta: instalação dos módulos		**Prazo final:**	**Observação:**
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
os módulos de fiscalização e registro será implantado no 2º semstre (compra pelo CFFa), o módulo COMPRAS.NET está sendo estudado para compra ou adesão.	O Crefono3 aderiu a compra pelo CFFa dos mdódulos Compras.Net, Portal de Transparência e SISPAD		
O projeto atingiu a meta? ( ) Sim (X) Não		**Justifique (apenas quando o projeto não atingiu a meta):**	

Projeto 5: CHATBOT			
objetivo: melhorar comunicação entre Conselho e fonoaudiólogos		**Valor da atividade:**	
Indicador: Melhora na comunicação			
Meta: Chatbot instalado			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
Licitação em andamento	licitação em andamento		
Descrição da atividade: Reuniões de Diretoria			
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
No 1º trimestre foram realizadas 11 reuniões de diretoria	11 RDs (10/04/2026 (RD 679);16/04/2026 (RD 680;28/04/2026 (RD 681); 08/05/2026 (RD 682); 15/05/2026 (RD 683); 22/05/2026 (RD 684); 01/06/2026 (RD 685a); 10/06/2026 (RD 686); 15/06/2026 (RD 687); 22/06/2026 (RD 688); 29/06/2026 (RD 689)		
Descrição da atividade: Participação RID			
Observação: sendo desenvolvida		**Valor da atividade:**	
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
No 1º trimestre foram realizadas 2 reuniões interdiretorias (janeiro e março)	participaração na RID em 29 e 30/5 em Fortaleza		
Descrição da atividade: Representar o CRFa 3ªR em diferentes instâncias			
Observação: sendo desenvolvida		**Valor da atividade:**	
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
No 1º trimestre a presidente do Conselho foi em 4 formaturas de IES de SC, participou de 1 reunião com fonoaudiólogos de Itapema e de reuniões da Ascop.	ParticipaçãoDa Presidente em reunião da Diretoria da Ascop e Reunião do Colegiado da UFSC,		
Descrição da atividade: SPO			
Observação:		**Valor da atividade:**	
Resultados do 1º trimestre	**Resultados do 2º trimestre**	**Resultados do 3º trimestre**	**Resultados do 4º trimestre**
No 1º trimestre foram realizadas 2 SPOs, uma on line e uma presencial e 1 SPE	26/5 SPO on line; 28/5 SPE on line e 29/6 SPO on line		